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Rüstungspolitische Sachstandsermittlung zum Taktischen 
Luftverteidigungssystem

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Luftverteidigung Deutschlands, der EU und der NATO wird aufgrund 
zahlreicher technischer und politischer Entwicklungen in den kommenden 
Jahren an Bedeutung gewinnen (https://dgap.org/de/think-tank/publikationen/
dgapkompakt/die-neue-qualitaet-von-luftbasierten-bedrohungen). Das mögli-
che Ende des INF-Vertrages sei hier exemplarisch genannt. Gerade in dem be-
sonders kritischen Be-reich der Luftverteidigung besteht, nach Auffassung der 
Fragesteller, aktuell eine deutliche Fähigkeitslücke der Bundeswehr, die im 
Sinne des Fähigkeitsprofils der Bundeswehr dringend geschlossen werden 
muss. Zentral ist dabei die Modernisierung der bodengebundenen Luftvertei-
digung, bei der es sich aktuell um eines der größten Rüstungsprojekte der 
Bundeswehr handelt.

Seit Beginn der Planungen für ein neues Luftverteidigungssystem, dem Takti-
schen Luftverteidigungssystem (TLVS), das auf den Entwicklungsergebnissen 
des abgebrochenen Programms Medium Extended Air Defense System 
(MEADS) basiert, haben sich die militärpolitischen Gegebenheiten, die Be-
drohungslage und die technologischen Möglichkeiten signifikant verändert 
und somit auch die Anforderungen an die Luftverteidigung. Mit Vorlage eines 
neuen Angebots im Juni 2019 für die Modernisierung sollten zahlreiche Nach-
besserungen seitens des Anbieters erfüllt werden (FAZ 25. Juni 2019, Seite 
20).

Anfang des Jahres 2019 bezeichneten Medienberichte das Rüstungsprojekt 
TLVS noch als eine teure „Reanimation“ (www.handelsblatt.com/politik/
deutschland/verteidigung-neues-luftabwehrsystem-wird-milliarden-euro-
teurer/23932420.html?ticket=ST-3178224-nQThxmt6PI9 d1xfcSB2b-ap2). 
Somit ist nach einer Wiederbelebung laut Fragesteller ein aktueller und aus-
führlicher Sachstand unerlässlich.
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V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung nimmt die Vorbemerkung der Fragesteller zur Kenntnis. 
Sie stimmt weder den darin enthaltenen Wertungen zu noch bestätigt sie die 
enthaltenen Feststellungen oder dargestellten Sachverhalte.
Der öffentliche Auftraggeber (öAG), vertreten durch das Bundesamt für Aus-
rüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr als Vergabestelle, 
führt derzeit das Vergabeverfahren für die Realisierung des Taktischen Luftver-
teidigungssystems (TLVS) durch. Aufgrund des gewählten Vergabeverfahrens 
(Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 12 Absatz 1 
Nr. 1. c) Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit) hat die Bieterge-
meinschaft TLVS, bestehend aus den Unternehmen MBDA Deutschland GmbH 
und Lockheed Martin Corporation, hierfür als alleiniger Bieter am 21. Juni 
2019 ihr zweites Angebot vorgelegt.
Mit Blick auf die derzeit laufende, umfassende und intensive Aus- und Bewer-
tung durch den öAG können zahlreiche der nachfolgenden Fragestellungen nur 
unter Vorbehalt beantwortet werden.

Welche grundsätzlichen konzeptionellen Vorstellungen zur Entwicklung 
und Beschaffung von Flugabwehr- sowie bodengebundenen Luftverteidi-
gungssystemen hat die Bundesregierung?

 1.

TLVS ist zur Fähigkeitserweiterung und als Nachfolge für das Waffensystem 
PATRIOT vorgesehen. Zusätzlich ist ein Aufwuchs für den Schutz von Objek-
ten und Räumen sowie beweglich geführter Operationen der Landstreitkräfte 
gegen Bedrohungen aus der Luft im Nah- und Nächstbereich vorgesehen.

Welche und wie viele bodengebundene Luftverteidigungssysteme von 
mittlerer bis großer Reichweite sind aktuell (Stand: 31. Juni 2019) im Be-
stand der Bundeswehr?

 2.

Im Bestand der Bundeswehr befinden sich zwölf operationell genutzte boden-
gebundene Luftverteidigungssysteme von mittlerer bis großer Reichweite des 
Typs Flugabwehrraketensystem PATRIOT.

Welche und wie viele Flugabwehrsysteme für den Objektschutz bzw. für 
den Selbstschutz der Truppe sind aktuell (Stand: 31. Juni 2019) im Be-
stand der Bundeswehr?

 3.

Für den Objektschutz bzw. für den Selbstschutz der Truppe verfügt die Bundes-
wehr über zwei Nächstbereichsschutzsysteme MANTIS (Modular, Automatic 
and Network capable Targeting and Interception System) sowie über zwei Züge 
Leichtes Flugabwehrsystem (LeFlaSys).

Wie hoch ist der zusätzliche Bedarf von Flugabwehr- und bodengebunde-
nen Luftverteidigungssystemen von kurzer, mittlerer und großer Reich-
weite für die Bundeswehr (bitte nach den Kategorien kurze, mittlere und 
große Reichweite aufschlüsseln)?

 4.

Das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr sieht bis zum Jahr 2031 eine Ausstattung 
mit dem Taktischen Luftverteidigungssystem für mittlere bis große Reichwei-
ten zur Fähigkeitserweiterung und Nachfolge für das Waffensystem PATRIOT 
sowie mit dem Luftverteidigungssystem für den Nah- und Nächstbereichs-

Drucksache 19/12983 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



schutz (LVS NNbS) für kurze Reichweiten zur Fähigkeitserweiterung und 
Nachfolge für die Waffensysteme MANTIS und LeFlaSys vor.

Welche grundsätzlichen Bedrohungsanalysen liegen der Entwicklung und 
eventuellen Beschaffung von TLVS zugrunde, und inwiefern und zu wel-
chem Teil kann TLVS diese identifizierten Bedrohungen abdecken?

 5.

Auf die als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestufte Anlage wird ver-
wiesen, da die Antwort Referenzen zu als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ 
eingestuften Forderungsdokumenten enthält, die den aus Bedrohungsanalysen 
abgeleiteten militärischen Bedarf der Bundeswehr beschreiben.*

Wie soll innerhalb der Bündnis- und Landesverteidigung TLVS eingesetzt 
werden, und von welchen Einsatzszenarien ist dabei auszugehen?

 6.

TLVS ermöglicht eine flexible, einsatzorientierte und lageangepasste Zusam-
menstellung der Einzelkomponenten zu einem missionsspezifischen Einsatz-
modul für beispielsweise Großstädte, Einsatzkontingente und Einsatzflughäfen.

Wurden seit 2009 in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr Flugabwehr- 
oder Luftverteidigungssysteme eingesetzt, und wenn ja, welche, in wel-
chem Einsatz?

 7.

Die Bundeswehr hat in Auslandseinsätzen seit dem Jahr 2009 folgende boden-
gebundenen Flugabwehr- und Luftverteidigungssysteme eingesetzt:
Die Bundeswehr setzt seit dem 24. Januar 2018 Teile des Flugabwehrwaffen-
systems MANTIS im Rahmen der VN-Mission MINUSMA (Multidimensiona-
le Integrierte Stabilisierungsmission in Mali) ein.
Die Bundeswehr setzte das Flugabwehrraketensystem PATRIOT vom 15. De-
zember 2012 bis zum 30. Dezember 2015 im Rahmen des NATO-Einsatzes Ac-
tive Fence Turkey ein.

Wie viele Systeme des TLVS sind nach Planungen der Bundesregierung 
von-nöten, um allen Einsatzszenarien aus der Konzeption der Bundes-
wehr und dem davon abgeleiteten Fähigkeitsprofil der Bundeswehr 
gleichzeitig und gleichrangig nachkommen zu können?

 8.

Aus sicherheitspolitischen Gründen wird auf die als „VS – Nur für den Dienst-
gebrauch“ eingestufte Anlage verwiesen. Das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr 
ist in seiner Gesamtheit als „VS – Vertraulich“ eingestuft.

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen 
werden.
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Welche Studien und Forschungsaufträge zur örtlichen Flugabwehr und 
räumlichen Luftverteidigung der Bundeswehr im Allgemeinen und zu 
TLVS im Besonderen wurden durch die Bundesregierung bisher vergeben 
bzw. sind in der Planung (bitte Jahr, Auftragsvolumen, Auftragnehmer, 
beteiligte Unternehmen bzw. Forschungsinstitute, Gegenstand des Studi-
enprojektes nennen)?

 9.

Auf die als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestufte Anlage wird ver-
wiesen, da die Antwort Angaben zu Forschungsprojekten der Bundeswehr ent-
hält, die den strategischen Ansatz und die Fähigkeitslücken der Streitkräfte 
preisgeben. Weiterhin kann die Kenntnis der beteiligten Firmen und Auftrags-
volumina durch unbefugte Dritte für die beteiligten Firmen, deren Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnis die Bundesregierung zu wahren hat, nachteilig sein.

Wie viele Haushaltsmittel sind bisher insgesamt und davon national für 
die Entwicklung von TLVS einschließlich des trinationalen Rüstungspro-
jektes MEADS ausgegeben worden?

10.

In das Altprojekt MEADS haben die drei Partnernationen USA, Deutschland 
und Italien insgesamt rd. 4 Mrd. US $ investiert. Der deutsche Anteil an den 
internationalen Kosten betrug gemäß MEADS Design & Development Memo-
randum of Understanding aus dem Jahr 2005 25 Prozent. Mit weiteren nationa-
len Anteilen, u. a. der für die Einfuhr der an Deutschland übergebenen 
MEADS-Prototypen anfallenden Einfuhrumsatzsteuer, deren Lagerung, 
Foreign-Military-Sales-Anteile sowie dem unter TLVS/MEADS fallenden Ent-
wicklungsanteil der bodengestützten Variante des Lenkflugkörpers IRIS-T, 
wurden für MEADS damit insgesamt rd. 1,3 Mrd. Euro verausgabt.
Für die Vorbereitung des Vertragsschlusses der nationalen TLVS-Entwicklung 
fielen bisher (Stichtag 12. August 2019) Ausgaben für projektbezogene risiko-
minimierende Maßnahmen bzw. Studien in Höhe von rd. 4,6 Mio. Euro vor der 
Auswahlentscheidung sowie rd. 5,5 Mio. Euro im Rahmen des Vergabeprozes-
ses und weiterhin rd. 11,2 Mio. Euro für externe juristische, fachtechnische so-
wie kaufmännische Unterstützungsleistungen während des Vergabeprozesses 
an.
Ergänzend wird auf die als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestufte An-
lage verwiesen, da es sich hierbei um durch das Vergaberecht geschützte 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handelt.*

Wie hoch beziffert die Bundesregierung derzeit den Finanzbedarf für die 
Entwicklung und Beschaffung von TLVS (bitte nach Gesamtkosten und 
zusätzlich separat nach Entwicklung und Beschaffung in Jahresscheiben 
auf-schlüsseln)?

11.

Auf die als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuften Anlage wird ver-
wiesen, da die Offenlegung der Finanzbedarfsplanung für TLVS die Verhand-
lungsposition des öAG signifikant schwächen würde.*

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen 
werden.
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Inwiefern weicht diese Kostenprognose vom ermittelten Finanzbedarf ab, 
der zu Beginn des Projektes veranschlagt wurde bzw. der dem zweiten 
aktuellen Angebot (Stand: 21. Juni 2019) zugrunde liegt, und womit be-
gründen sich die abweichenden Kosten?

12.

Der Auswahlentscheidung im Juni 2015 lag eine erste, parametrische Kosten-
abschätzung zugrunde, die einen Finanzbedarf in Höhe von rd. 4 Mrd. Euro 
auswies.
Die Abweichung zur aktuellen Finanzbedarfsschätzung begründet sich u. a. da-
rin, dass der öAG – in konsequenter Anwendung der Agenda Rüstung, abwei-
chend vom ursprünglichen Projektansatz – eine für ihn günstigere Risikovertei-
lung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer anstrebt. Aufgrund der 
Komplexität und Dauer der Entwicklung verfolgt der öAG die Absicht, ein 
funktionierendes Gesamtsystem zum Festpreis („werkvertraglicher Gesamter-
folg“) zu beschaffen. Damit besteht bereits vor Vertragsschluss Klarheit über 
den Finanzbedarf für die Anteile Entwicklung und Beschaffung.

Wie bewertet die Bundesregierung die Kostensteigerung in den einzelnen 
Schritten und insgesamt?

13.

Auf die Antwort zu Frage 12 wird verwiesen.
Prognostizierte Ausgabensteigerungen ergeben sich aus der Vergabe TLVS und 
basieren größtenteils auf Auftragnehmerangaben. Da es bisher zu keinen for-
malen Preisverhandlungen gekommen ist, können derzeit hierzu keine näheren 
Angaben gemacht werden.

Wie steht die Bundesregierung zur damaligen Aussage, dass die von der 
Hessischen Stiftung Friedens und Konfliktforschung (HSFK) angesetzten 
Systemkosten von 10 bis 12 Mrd. Euro für einen „1 zu 1“-Ersatz für PAT-
RIOT anzusehen seien (Bundestagsdrucksache 16/13752), im Verhältnis 
zu der aktuellen Kostenprognose für TLVS, die das bisherige Flugab-
wehrraketensystem PATRIOT ablösen soll?

14.

Im Rahmen der Erstellung der Auswahlentscheidung TLVS wurden die zum 
damaligen Zeitpunkt bestmöglichen Ausgabenprognosen sowohl zum 
MEADS-basierten als auch PATRIOT-basierten Ansatz berücksichtigt. Schätz-
ungen der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung spielten hier-
bei keine Rolle.

Welche Systemzahlen liegen der aktuellen Kostenprognose für TLVS zu-
grunde, und kann damit die maximale operative Schutzleistung des abzu-
lösenden Flugabwehrraketensystems PATRIOT bedrohungsgerecht kom-
pensiert werden?

15.

Grundlage für die derzeitige Realisierung von TLVS sind die in den Customer-
Product-Management (CPM)-Dokumenten Fähigkeitslücke und Funktionale 
Forderung sowie Auswahlentscheidung TLVS definierten Rahmenbedingungen 
und Stückzahlen.
Die Auswahlentscheidung für TLVS sieht u. a. eine Beschaffung von acht 
Multifunktionsfeuerleitradaren, drei Weitbereichssensoren, vier Mittelbereichs-
sensoren, 15 Startgeräten für den Lenkflugkörper PAC-3 MSE sowie 17 Start-
geräten für den Zweitlenkflugkörper IRIS-T SL vor.
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Die technologische Leistungsfähigkeit, die der öAG für TLVS fordert, übertrifft 
die derzeit mit PATRIOT erzielte Schutzleistung deutlich.

Wann und mit welchen Begründungen erfolgte eine Kostensteigerung bei 
TLVS?

16.

Auf die Antworten zu den Fragen 12 und 13 wird verwiesen.

Wie bewertet die Bundesregierung die „innovativen Elemente der Agen-
da Rüstung – wie Transparenz und dauerhaftes Risikomanagement“ bei 
der Planung und Umsetzung von TLVS (www.bmvg.de/de/aktuelles/
startschuss-fuer-ruestungsprojekte-meads-und-
mehrzweckkampfschiff-11588)?

17.

Die Prinzipien der Agenda Rüstung prägen das gesamte Vergabeverfahren für 
TLVS. Ziel des öAG ist es, vor Vertragsschluss Klarheit zu Leistung, Zeitbe-
darf, Finanzbedarf und insbesondere den programmatischen und technologi-
schen Risiken herzustellen und vertraglich eine angemessene Risikoverteilung 
zwischen öAG und Auftragnehmer sicherzustellen. Diese Zielsetzung mündet 
u. a. in die angestrebte werkvertraglich zugesicherte und mit einem Festpreis 
versehene Gesamtsystemleistung von TLVS.

Welche Zeitplanungen verfolgt die Bundesregierung für die 
Entwicklungs- und Nutzungsphase von TLVS?

18.

Unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung des Vergabeverfahrens ist ein 
Nutzungsbeginn ca. ab dem Jahr 2027 zu erwarten. Für TLVS ist eine Nut-
zungsdauer von 30 Jahren vorgesehen.

Mit welchen zeitlichen Verzögerungen im Programm rechnet die Bundes-
regierung?

19.

Durch die aktuellen Maßnahmen zur Nutzungsdauerverlängerung und die ge-
plante Beschaffung des Lenkflugkörpers PAC-3 MSE für PATRIOT wird das 
System PATRIOT bis Anfang der 2030er-Jahre einsatzbereit sein.
Durch die vorvertragliche Identifikation der Risiken, insbesondere auch für die 
zeitliche Vertragsdurchführung und deren Berücksichtigung im endverhandel-
ten Vertrag, wird die Gefahr von Verzögerungen in der Vertragsdurchführung 
minimiert. Absicht ist es, TLVS im Einklang mit der Ablösung von PATRIOT 
zeitgerecht in die Truppe einzuführen.

Welche Entwicklungsrisiken hat die Bundesregierung bei der Realisie-
rung von TLVS identifiziert?

20.

In der Aufforderung zum zweiten Angebot wurde die Bietergemeinschaft zu ei-
nem aktiven und transparenten Risikomanagement aufgefordert, das in der 
Vertragsdurchführung eine proaktive Nachsteuerung ermöglicht. Die Forderung 
des öAG, ein funktionierendes Gesamtsystem zu einem Festpreis zu erhalten, 
stellt sicher, dass diese Risiken auf Seiten der Industrie zu tragen sind. Vor der 
Zeichnung des endverhandelten Vertrages erwartet der öAG einen umfassenden 
Einblick in die industrieseitigen Risiken für die Realisierung.
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Die identifizierten elementaren Projektrisiken, die der Generalinspekteur der 
Bundeswehr bereits mit seiner Auswahlentscheidung als Abbruchkriterien fest-
gelegt hat, wurden bereits im Vorfeld der Vertragsverhandlungen mit Studien 
umfangreich untersucht. Die Erkenntnisse werden in die Verhandlungen zum 
zweiten Angebot eingebracht.
Zudem führt der öAG selbst für TLVS ein umfassendes Risikomanagement mit 
regelmäßigen und anlassbezogenen Elementen durch, das insbesondere die 
technologischen und programmatischen Risiken adressiert, die in der Verant-
wortung des Auftraggebers verbleiben (im Wesentlichen sind dies Risiken in 
Verbindung mit den Beistellungen des öAG).

Wie bewertet die Bundesregierung die Qualität und Quantität des bisheri-
gen Entwicklungsstandes von TLVS?

21.

Da die Entwicklung von TLVS erst mit Vertragsschluss beginnt, ist hierzu kei-
ne Aussage möglich.

Welche Meilensteine hat die Bundesregierung für die Entwicklung von 
TLVS gegenüber den Anbietern festgelegt?

22.

Derzeit befindet sich das Projekt in der Vergabephase zum Realisierungs- und 
Vorserienvertrag. Bestandteil der noch durchzuführenden Verhandlungen ist 
auch eine solide Meilensteinplanung. Nähere Angaben sind erst mit Vorliegen 
eines endverhandelten Vertrags möglich.
In der Aufforderung zur Abgabe eines zweiten Angebotes wurde eine detaillier-
te Meilensteinplanung gefordert. Zu den wesentlichen Meilensteinen zählen 
u. a. ein Critical Design Review, die Realisierung „Integration Zweitlenkflug-
körper IRIS-T SL“, die Lieferung des Moduls „Einsatzprüfung“ sowie ein 
„TLVS Completion Review“.

Wie bewertet die Bundesregierung diese Entwicklungsrisiken in Anbe-
tracht möglicherweise entstehender Fähigkeitslücken in der bodengebun-
denen Luftverteidigung?

23.

Das Risiko einer zeitlich bedingten Fähigkeitslücke soll durch die abgestimmte 
Ablösung von PATRIOT durch TLVS minimiert werden, das Risiko einer tech-
nischen Fähigkeitslücke durch eine vertraglich geschuldete, hohe technische 
Leistungsfähigkeit von TLVS.
Aufgrund der Nutzungsdauerverlängerung für das derzeit verfügbare Waffen-
system PATRIOT über das Jahr 2030 hinaus ist keine Fähigkeitslücke absehbar. 
Derzeit wird auf der Basis der Erkenntnisse aus dem zweiten Angebot davon 
ausgegangen, dass TLVS zeitgerecht zur Verfügung stehen wird.

Wie bewertet die Bundesregierung den Zeitdruck zur Einführung eines 
modernen bzw. modernisierten Luftverteidigungssystem für die Landes- 
und Bündnisverteidigung, für den Schutz unserer Soldaten beim internati-
onalen Krisenmanagement (IKM) und für die speziell der NATO gemel-
deten Fähigkeiten?

24.

Auf die Antwort zu Frage 23 wird verwiesen.
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Die für das Waffensystem PATRIOT bereits eingeleiteten Maßnahmen zum Er-
halt der Einsatzreife ermöglichen einen bruchfreien Fähigkeitserhalt der 
Luftverteidigungssysteme.

Welche „Abbruchkriterien“ und „Zwischenziele“ sind für TLVS verein-
bart worden?

25.

Da die Verhandlungen zum zweiten Angebot und der Vertragsschluss noch aus-
stehen, wurden bislang auch noch keine Abbruchkriterien oder Zwischenziele 
vereinbart. Projektstörungen werden gemäß den Vorgaben für Beschaffungsvor-
haben der Bundeswehr (CPM) behandelt.

Unter welchen Bedingungen der technischen Machbarkeit von TLVS wä-
re ein Ausstieg im Sinne eines Kosten-Nutzen-Verhältnisse angebracht?

26.

Die Bundesregierung ist bei jeder finanzwirksamen Maßnahme an die Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 7 der Bundeshaushalts-
ordnung gebunden. Damit ist ausschließlich eine wirtschaftliche Realisierung 
zur Schließung der Fähigkeitslücke zulässig. Die Prüfung erfolgt im Rahmen 
der finalen Zuschlagsentscheidung vor einer parlamentarischen Behandlung.

Welche vertraglichen und finanziellen Konsequenzen hätte ein Ausstieg 
aus TLVS?

27.

Die finanziellen Konsequenzen eines Ausstiegs aus einem laufenden Vertrag 
hängen von den getroffenen vertraglichen Regelungen ab. Da derzeit kein end-
verhandelter Vertrag vorliegt, kann hierzu derzeit noch keine Aussage getroffen 
werden.

Unter welchen Bedingungen würde die Bundesregierung in Anbetracht 
dieser Konsequenzen zukünftig aus TLVS aussteigen?

28.

Auf die Antwort zu Frage 27 wird verwiesen.

Welche Kosten fallen für die Bundesregierung insgesamt für TLVS an, 
wenn der Ausstieg nun nach dem zweiten Angebot vom 21. Juni 2019 er-
folgen sollte?

29.

Sollte das vorliegende zweite Angebot als Ergebnis der Auswertung nicht ange-
nommen werden, werden außer den bereits in der Antwort zu Frage 10 aufge-
schlüsselten Ausgaben keine weiteren Ausgaben für die Bundesregierung er-
wartet.

Welche Prognose liegt der Bundesregierung zu den Lebenszykluskosten 
vor, auf welchen Parametern gründet sich diese Prognose, und wie sind 
deren Risiken einzuschätzen?

30.

Prognosen und Betrachtungen zu Lebenszykluskosten wurden in der 
Auswahlentscheidung TLVS dokumentiert. Diese Prognose der Lebenszyklus-
kosten und der damit verbundenen Risiken kann erst auf der Basis der Auswer-
tung des zweiten Angebotes bzw. mit Vorliegen eines endverhandelten Ver-
tragsentwurfes aktualisiert und verdichtet werden.
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Ergänzend wird auf die als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestufte An-
lage wird verwiesen, da die Offenlegung entsprechender Prognosen die Ver-
handlungsposition des öAG schwächen würde.*

Welche Effektoren sollen für TLVS, neben den in der Beschaffung be-
findlichen MSE-Flugkörpern, eingesetzt werden, welche Kosten entste-
hen durch evtl. weitere Beschaffungsmaßnahmen für Effektoren, und 
welche kämen dafür in Frage?

31.

Neben dem Lenkflugkörper PAC-3 MSE wird als Alternative in niedrigeren 
Bedrohungslagen der Zweitlenkflugkörper IRIS-T SL der Firma Diehl Defence 
in TLVS integriert.
Die offene Systemauslegung von TLVS ermöglicht grundsätzlich die Einbin-
dung weiterer Effektoren. Dies ist jedoch derzeit nicht geplant.

Was ist mit den für PATRIOT beschafften Flugkörpern geplant, die ggf. 
bei TLVS nicht mehr genutzt werden können?

32.

Die Lenkflugkörper PAC-3 MSE des Waffensystems PATRIOT sind für TLVS 
grundsätzlich weiter nutzbar.
Die für PATRIOT beschafften Flugkörper, die durch TLVS nicht mehr genutzt 
werden können und noch zum Zeitpunkt der Ausphasung des PATRIOT-
Systems über eine Restnutzungszeit verfügen, können nach Zustimmung der 
USA an andere PATRIOT-Nutzernationen zur weiteren Verwendung veräußert 
werden.

Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass die bedrohungsrelevanten Da-
ten der operationellen Software von TLVS, die für einen wirkungsvollen 
Einsatz des Luftverteidigungssystems kontinuierlich überprüft und ange-
passt werden müssen, verifiziert sind und etwaige Softwareanpassungen 
stets bereitstehen?

33.

Im Rahmen der Realisierung von TLVS wird eine technische und prozedurale 
Verfügbarkeit von Bedrohungsdaten sichergestellt, u. a. durch die Gewährleis-
tung des hierfür erforderlichen Know-hows im Industrie- und Amtsbereich so-
wie der Erarbeitung von entsprechenden Verfahren.

Welche Alternativen zu TLVS prüft die Bundesregierung derzeit oder 
welche sind in der Vergangenheit geprüft worden?

34.

Am 21. Januar 2014 wurde das CPM-Dokument „Fähigkeitslücke und Funktio-
nale Forderung für das Taktische Luftverteidigungssystem (TLVS)“ durch den 
Generalinspekteur der Bundeswehr gebilligt. In Vorbereitung der Auswahlent-
scheidung durch den Generalinspekteur der Bundeswehr wurden insgesamt 
fünf alternative Lösungsvorschläge (LV) betrachtet und bewertet. Die Grundla-
ge bildeten dabei sowohl die Entwicklungsergebnisse TLVS/MEADS (LV #01, 
#02 und #03) als auch das in die Bundeswehr eingeführte Flugabwehrraketen-
system PATRIOT bzw. dessen damals absehbare Weiterentwicklungsansätze 
zum „Next Generation PATRIOT-System“ (LV #04 und #05).

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen 
werden.
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Mit Blick auf das laufende Vergabeverfahren ist eine Prüfung von Alternativen 
aus vergaberechtlichen Gründen nach Beginn des Vergabeverfahrens nicht 
mehr möglich, da dies den Ansatz einer unzulässigen Doppelvergabe darstellen 
würde.

Wenn keine Alternativen geprüft werden oder wurden, inwiefern stellt die 
Bundesregierung sicher, dass die technische, wirtschaftliche und operatio-
nelle Bewertung von TLVS ausreichend ist (Stichwort „Vergleichbar-
keit“)?

35.

Auf die Antworten zu den Fragen 26 und 34 wird verwiesen.
Durch Abgleich des Verhandlungsergebnisses des endverhandelten Vertrags mit 
der Forderungslage des CPM-Dokumentes Fähigkeitslücke und Funktionale 
Forderung wird die technische, wirtschaftliche und operationelle Eignung final 
geprüft.

Wie bewertet die Bundesregierung die militärischen Anforderungen (zum 
Beispiel die Forderung nach hoher Mobilität, Fahrzeugschutz, 360°-
Abdeckung, netzwerkbasierter Einsatz, einsatzoptimierte Zusammenstel-
lung durch Nutzung von intelligenten Schnittstellen) für das neue PATRI-
OT (Next-Generation-System) im Vergleich zu TLVS?

36.

Mit der Auswahlentscheidung des Generalinspekteurs der Bundeswehr im Jahr 
2015 wurde u. a. aufgrund der sich abzeichnenden Bedrohungslage, der techno-
logischen Zukunftsfähigkeit und der nationalen Systemhoheit entschieden, das 
Taktische Luftverteidigungssystem auf der Basis der MEADS-
Entwicklungsergebnisse (LV #01) zu realisieren und vom PATRIOT-basierten 
Ansatz Abstand zu nehmen (LV #04 und #05).

Wie bewertet die Bundesregierung die Sicherung von Hochtechnologie-
Ar-beitsplätzen in Deutschland bei einer evolutionären Kampfwertsteige-
rung von PATRIOT (Next Generation) im Gegensatz zu TLVS?

37.

Der Ansatz eines „Next Generation PATRIOT-Systems“ ist ein Konzept, das im 
Vorfeld zur Auswahlentscheidung TLVS durch den Hersteller aufgeworfen 
wurde. Inwiefern und in welchem Umfang Hochtechnologie-Arbeitsplätze in 
Deutschland hierdurch hätten gesichert werden können, wäre nur mit einer kon-
kreten Beschaffungsabsicht und Einleitung eines Vergabeverfahrens sowie dem 
Vorliegen eines verbindlichen Angebots belastbar abschätzbar gewesen.
Bei TLVS liegt die Systemhoheit bei Deutschland mit Zulieferungen aus den 
USA; beim „Next Generation PATRIOT-System“ hingegen hätte sie bei den 
USA mit möglichen Zulieferungen aus Deutschland gelegen.

Welche Priorität hat die Interoperabilität der im Einsatz bzw. in der Be-
schaffung befindlichen bodengebundenen Luftverteidigungssysteme von 
Partnern in der NATO und in der EU mit TLVS, und wird diese in allen 
Bereichen hinlänglich gewährleistet?

38.

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Frage 68 auf Bundestags-
drucksache 19/10535 verwiesen. Die Anforderungen an TLVS wurden von vor-
neherein auf ein größtmögliches Maß an Interoperabilität zu den Luftverteidi-
gungssystemen, die im Rahmen der integrierten NATO-Luftverteidigung 
eingesetzt werden, ausgelegt. Aufgrund der offenen Systemarchitektur und der 
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„Plug and Fight“-Schnittstelle eröffnet TLVS zudem nicht nur die Möglichkeit, 
andere Luftverteidigungssysteme anzubinden, sondern weitere Sensoren und 
Effektoren in TLVS zu integrieren, was die Interoperabilität gegenüber heuti-
gen Systemen sogar deutlich steigert.

Wie bewertet die Bundesregierung die Möglichkeiten einer umfassenden 
Kooperation im Rahmen des Rahmennationenkonzeptes, wenn alle euro-
päischen Staaten, die sich in letzter Zeit zur Beschaffung eines bodenge-
bundenen Luftverteidigungssystems entschlossen haben, andere Waffen-
systeme angeschafft haben?

39.

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftlichen Fragen 38 
und 68 auf Bundestagsdrucksache 19/10535 verwiesen.
Umfassende Kooperationen im Rahmennationenkonzept werden daher durch 
abweichende Beschaffungsentscheidung anderer Länder nicht beeinträchtigt.

Welche maßgeblichen Gründe haben dazu geführt, dass TLVS gegenüber 
allen anderen Alternativen der Vorzug gegeben wurde?

40.

Im Juni 2015 wurde u. a. aufgrund der sich abzeichnenden Bedrohungslage, der 
technologischen Zukunftsfähigkeit und der nationalen Systemhoheit entschie-
den, ein Taktisches Luftverteidigungssystem auf Basis der MEADS-
Entwicklungsergebnisse zu realisieren.
Die operationellen Vorteile eines modernen Sensormixes, einer 360°-
Bekämpfungsfähigkeit insbesondere gegen taktische (semi-)ballistische Rake-
ten sowie die umfassend mögliche Vernetzung der Systemkomponenten unter 
deutscher Systemhoheit führten zur Auswahlentscheidung für TLVS.

Wie begründet die Bundesregierung die sogenannte Insellösung Deutsch-
lands bei der Anschaffung des TLVS im Gegenzug zur Entscheidung 
zahlreicher europäischer Bündnispartnern, die eigenen PATRIOT-
Systeme zu modernisieren (www.welt.de/wirtschaft/article174951381/
Patriot-Nachfolger-Kampf-um-Mega-Auftrag-fuer-deutsche-
Raketenabwehr.html)?

41.

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftlichen Fragen 38, 
39 und 68 auf Bundestagsdrucksache 19/10535 verwiesen.
Auch wenn TLVS derzeit rein national realisiert werden soll, bleibt es aufgrund 
der geforderten offenen Systemarchitektur zugänglich und interoperabel für 
Kooperations- bzw. Bündnispartner. Diese Interoperabilität besteht prinzipiell 
unabhängig davon, welche technische Lösung mögliche zukünftige Partner der-
zeit verfolgen.

Wie bewertet die Bundesregierung die Umsetzung der nationalen System-
hoheit, da auch beim europäisch dominierten TLVS Freigaben der USA 
benötigt werden (https://augengeradeaus.net/2019/06/firmen-geben-
angebot-fuer-taktisches-luftverteidigungssystem-ab/), und inwiefern un-
terscheidet sich diese Einschränkung der Systemhoheit zu PATRIOT Next 
Generation, bei dem möglicherweise deutsche Firmen als Partner dabei 
sein werden?

42.

Grundsätzlich ist bei Beschaffungsvorhaben, die auf US-Rüstungsgüter zurück-
greifen, eine Genehmigung der US-Regierung einzuholen. Der Aufsatz des 
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Vergabeverfahrens für TLVS ist, unter Berücksichtigung der MEADS-Historie, 
auf einen größtmöglichen Grad an nationaler Systemhoheit hin ausgelegt.
Derzeit befindet sich die Bundesregierung in den Verhandlungen mit der US-
Regierung zu erforderlichen Beistellungen wie z. B. dem Lenkflugkörper 
PAC-3 MSE. Erst mit deren Abschluss können konkrete Aussagen zum tatsäch-
lich erreichbaren Grad der nationalen Systemhoheit getroffen werden.
Das „Next Generation PATRIOT-System“ kann aufgrund des laufenden 
Vergabeverfahrens keiner Prüfung unterzogen werden. Daher ist der Grad der 
nationalen Systemhoheit für dieses System nicht abschätzbar.
Aufgrund des Rückgriffs auf die Deutschland vollständig vorliegenden und 
transparenten MEADS-Entwicklungsergebnisse für die Realisierung von TLVS 
ist davon auszugehen, dass für TLVS grundsätzlich ein deutlich höherer Grad 
an nationaler Systemhoheit erreicht werden kann.
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